

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE SÃO GONÇALO	OFICINA VIVENDO E CONVIVENDO			1196	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	COORDENADORA TÉCNICA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	2	ASSISTENTES SOCIAIS (40h)	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	3	ASSISTENTES SOCIAIS (20h)	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	4	PSICÓLOGA (40h)	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	5	PSICÓLOGA (20h)	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	6	PSICOPEDAGOGA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	7	PSICOPEDAGOGA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	8	PROFESSOR DE DANÇA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	9	PROFESSOR DE ARTES	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	10	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	11	CUIDADORA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	12	CUIDADORA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 1						0,00	0,00	0,00
2	1	13° SALÁRIO	MÊS	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	2	FÉRIAS	MÊS	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	3	1/3 FÉRIAS	MÊS	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	FGTS	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	5	INSS/IRRF	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	6	VALE TRASPORTE	MÊS	24,000	1,000	1.648,10	0,00	1.648,10
Total da meta 2						1.648,10	0,00	1.648,10
3	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	24,000	1,000	2.916,70	0,00	2.916,70
3	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	24,000	1,000	583,50	0,00	583,50
3	3	MATERIAL PEDAGÓGICO	MÊS	24,000	1,000	448,90	0,00	448,90



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
3	4	HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MÊS	24,000	1,000	978,60	0,00	978,60
Total da meta 3						4.927,70	0,00	4.927,70
Total (parcial) do período						6.575,80	0,00	6.575,80

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.