

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE SÃO GONÇALO	OFICINA VIVENDO E CONVIVENDO			1196	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	COORDENADORA TÉCNICA	MÊS	24,000	1,000	4.136,41	0,00	4.136,41
1	2	ASSISTENTES SOCIAIS (40h)	MÊS	24,000	2,000	6.462,77	0,00	6.462,77
1	3	ASSISTENTES SOCIAIS (20h)	MÊS	24,000	1,000	2.326,46	0,00	2.326,46
1	4	PSICÓLOGA (40h)	MÊS	24,000	2,000	6.647,76	0,00	6.647,76
1	5	PSICÓLOGA (20h)	MÊS	24,000	2,000	3.733,74	0,00	3.733,74
1	6	PSICOPEDAGOGA	MÊS	24,000	2,000	4.576,18	0,00	4.576,18
1	7	PSICOPEDAGOGA	MÊS	24,000	2,000	4.459,80	0,00	4.459,80
1	8	PROFESSOR DE DANÇA	MÊS	24,000	2,000	2.768,94	0,00	2.768,94
1	9	PROFESSOR DE ARTES	MÊS	24,000	2,000	4.475,84	0,00	4.475,84
1	10	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	MÊS	24,000	2,000	3.733,74	0,00	3.733,74
1	11	CUIDADORA	MÊS	24,000	2,000	2.795,76	0,00	2.795,76
1	12	CUIDADORA	MÊS	24,000	2,000	2.795,76	0,00	2.795,76
Total da meta 1						48.913,16	0,00	48.913,16
2	1	13° SALÁRIO	MÊS	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	2	FÉRIAS	MÊS	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	3	1/3 FÉRIAS	MÊS	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	FGTS	MÊS	24,000	1,000	2.495,14	0,00	2.495,14
2	5	INSS/IRRF	MÊS	24,000	1,000	5.129,89	0,00	5.129,89
2	6	VALE TRASPORTE	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 2						7.625,03	0,00	7.625,03
3	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	24,000	1,000	2.937,50	0,00	2.937,50
3	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	24,000	2,000	749,90	0,00	749,90
3	3	MATERIAL PEDAGÓGICO	MÊS	24,000	2,000	997,10	0,00	997,10



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
3	4	HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MÊS	24,000	1,000	405,20	0,00	405,20
Total da meta 3						5.089,70	0,00	5.089,70
Total (parcial) do período						61.627,89	0,00	61.627,89

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.